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前言 
北京市朝阳区马泉营西路污水管道工程（香江北路~京密路）（以下简称“本

项目”）为北京市聚焦攻坚水环境治理工程朝阳区第二标段项目之一。本项目位

于朝阳区马泉营西路。工程建设前，来广营东路以北段道路两侧存在排水明沟，

但实际无污水排入明沟，来广营东路以北段存在雨水管道，下游排入京密路东侧

明渠，存在污水排入雨水管道。因此本项目的建设完善了北京市城市配套污水管

网，有效解决了马泉营西路的污水排放问题。 

受北京城市排水集团有限责任公司委托，国水江河（北京）工程咨询有限公

司（以下简称“我单位”）承担北京市朝阳区马泉营西路污水管道工程（香江北

路~京密路）水土保持监测工作。本项目监测过程中，我单位组织成立了水土保

持监测项目组，开展水土保持监测工作，工程施工期间及时掌握了解水土保持措

施实施情况，对水土保持工作的防治效果进行科学的分析和评价。监测主要通过

实地勘察、测量、施工资料的收集等方法对项目区进行水土保持监测。 

根据水影响评价报告和实际情况水土保持监测分区为：主体工程区和施工生

产区。本工程位于北京市水土流失重点预防保护区，按照《开发建设项目水土流

失防治标准》的相关规定，执行一级水土流失防治标准。 

本项目水评报告设计总占地面积为 1.02hm2，管线总长 2938 米。由于来广营

东路以北段修建地下电缆管线，与本项目污水管线高程冲突，取消了来广营东路

以北段污水管线的建设。实际总占地面积为 0.75hm2，项目管线总长 1500m，管

径 D300-D600mm，全部为临时占地，占地类型为交通运输用地和绿地。 

本项目实际于 2018 年 10 月开工至 2022 年 9 月完工，总工期 48 个月。 

2017 年 3 月，取得了《北京市规划委员会朝阳分局关于北京排水集团污水

收集管网建设和雨污合流排水管网改造项目设计方案审查意见的函》，规朝文

[2017]77 号。 

2017 年 3 月，取得了《北京市朝阳区发展和改革委员会关于加快推进聚焦

攻坚水环境治理朝阳区 37 条污水管道工程前期工作的函》，京朝阳发改（前期）

[2017]19 号，本项目属于 37 条污水管道工程之一。 

2018 年 11 月，取得了《北京市朝阳区水务局关于朝阳区马泉营西路污水管

道工程（香江北路~京密路）水影响评价报告表的批复》，朝水政许决字[2018]第
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41 号。 

根据水土保持相关法律法规和有关文件要求，北京城市排水集团有限责任公

司于 2018 年 8 月委托国水江河（北京）工程咨询有限公司进行本项目的水土保

持监测工作，2018 年 10 月至 2022 年 9 月对项目区进行连续监测，期间共编制

完成了《水土保持监测实施方案》1 份，《土石方月报》11 份，《水土保持监测

季度报告》17 份，报送建设单位及上传北京市水影响评价填报系统；国水江河

（北京）工程咨询有限公司于 2022 年 10 月编制完成了《北京市朝阳区马泉营西

路污水管道工程（香江北路~京密路）水土保持监测总结报告》；依据本项目各

季度的监测季报，通过三色评价指标体系测评，三色评价得分平均值为 99.67 分，

三色评价赋分表见附件 5；本项目水土保持措施基本落实，总体水土保持状况良

好，监测总结报告评价为绿色。 
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北京市朝阳区马泉营西路污水管道工程（香江北路—京密路） 

水土保持监测特性表 

主体工程主要技术指标 
项目

名称 北京市朝阳区马泉营西路污水管道工程（香江北路—京密路） 

建设

规模 

本项目实际总占地面积为

0.75hm2，新建污水管线总长

1500m，管径 D300-D600mm。 

建设单位、联系人 北京城市排水集团有限责任公司 
沈瀛：18910198023 

建设地点 北京市朝阳区马泉营西路 
所属流域 坝河流域 

工程总投资 10960.81 万元 
工程总工期 48 个月 

水土保持监测指标 

监测单位 国水江河（北京）工程咨询有限

公司 联系人及电话 周福 
13910628353 

自然地理类型 平原 防治标准 一级标准 

监

测

内

容 

监测指标 监测方法（设施） 监测指标 监测方法（设施） 
1.水土流失状况监

测 实地勘察、量测 2.防治责任范围监

测 实地勘察、量测 

3.水土保持措施情

况监测 实地勘察，资料收集 4.防治措施效果监

测 
实地勘察、资料收

集 
5.水土流失危害监

测 实地调查 水土流失背景值 200t/km2•a 

水影响评价报告设计防任 
范围 

1.73hm2 容许土壤流失量 200t/km2•a 

水土保持投资 119.91 万元 水土流失目标值 200t/km2•a 

防治措施 

（1）工程措施：透水砖铺装 0.19hm2，土地平整 0.75hm2，表土剥离 0.084 万

m3，表土回覆 0.084 万 m3。 
（2）植物措施：种植地被 0.52hm2，栽植西府海棠 360 株，油松 55 株，栽植

国槐 275 株。 
（3）临时措施：密目网苫盖 13980m2，泥浆沉淀箱 17 座，洒水降尘 105 台时。 

监

测

结

论 

防

治

效

果 

分类指标 目标值

（%） 
达到值

（%） 实际监测数量 

扰动土地整

治率 
95 98 

防治

措施

面积 
0.71 

永久建筑

物及硬化

面积 

0.04 
hm2 

扰动土

地总面

积 

0.75 
hm2 

水土流失总

治理度 
95 97 防治责任范围

面积 
0.75hm2 水土流失总

面积 
0.75m2 

土壤流失控

制比 
1.0 1.0 工程措施面积 0.19m2 容许土壤流

失量 
200t/km2•a 

拦渣率 95 98 植物措施面积 0.52m2 监测土壤流

失情况 
150t/km2•a 

林草覆盖率 97 98 可恢复林草 
植被面积 

0.53m2 林草类植被

面积 
0.52m2 

林草植被恢

复率 
/ 69.30 实际拦挡弃渣

量 
630m3 总弃渣量 630m3 

水土保持治理 
达标评价 

本项目水土流失主要发生在工程建设期，施工过程中采取的各项水土保持

措施有效控制了项目区的水土流失；水影响评价报告表中设计的各项水土保持

设施基本落实，项目建设对生态环境的影响大大降低，各项水土流失防治目标

均达到目标值。 

总体结论 项目区采取了适宜的水土保持措施，水土保持工程总体布局合理，效果显

著，基本达到水影响评价报告表的要求。 

主要建议 各项水土保持措施受自然和人为等因素的影响，需定期进行检查，维护，

确保其发挥应有的功能。 
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1 建设项目及水土保持工作概况 

1.1 项目概况 

1.1.1 项目基本情况 

1.1.1.1 项目简介 

项目名称：北京市朝阳区马泉营西路污水管道工程（香江北路~京密路） 

建设单位：北京城市排水集团有限责任公司 

建设地点：北京市朝阳区马泉营西路 

 

图 1-1  地理位置图 

建设性质：新建工程 

工程规模：本项目设计管线总长 2938m。实际建设过程中，由于来广营东路

以北段修建电缆，与本项目污水管线高程冲突，取消了来广营东路以北段污水管

线的建设。实际新建污水管道 1500m，管径 D300-D600mm，新建检查井 26 座。

全部采用顶管施工。设计管线和实施实施的管线路由示意图，如上图 1-1 所示。 
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占地面积：本项目实际总占地面积 0.75hm2，全部为临时占地，占用土地类

型为硬化地面和绿地。 

土石方量：本项目实际施工过程中，本项目挖方总量为 4580m3，填方总量

3950m3，弃方 630m3（其中建筑垃圾 360m3，一般土方 270m3），弃方运往顺白路

地下综合管廊项目回填（渣土消纳证见附件 3，本项目属于聚焦攻坚水环境治理

工程朝阳区第二标段）。 

建设工期：本项目实际于 2018 年 10 月开工建设，2022 年 9 月完工，总工

期 48 个月。 

工程投资：工程总投资为 10960.81 万元。 

1.1.2 项目区概况 

1.1.2.1 地形地貌 

朝阳区地处北京平原，地势从西北向东南缓缓倾斜，坡度一般在 1/1000-

1/2500 之间。平均海拔 34 米，最高处海拔 46 米，在大屯到洼里关西关西庄一

带；最低处海拔 20 米，在坝河下游的楼梓庄沙窝村西部。项目区处平原地区，地形

平坦。 

1.1.2.2 气象 

朝阳区属温带大陆型半湿润季风气候。四季分明，降水集中。春季干燥多风，

昼夜温差较大；夏季炎热多雨；秋季晴朗少雨，冷暖适宜，光照充足；冬季寒冷

干燥，多风少雪。年平均气温 11.6℃，最冷月 1 月份平均气温 4.6℃，最热月 7

月平均气温 25.9℃，年无霜期 192 天；年平均降水量 581 毫米（1971—2000 年），

夏季降水量占全年的 75%。1998 年以来，气候暖干化明显，连年干旱。全年日

照辐射总量为 134.24 千卡、平方厘米，生理辐射量约占全年辐射总量 49%。全

年日照时数共 2841.4 小时，以 5 月份最多，有 279.1 小时；6 月份次之，有 277.3

小时。 

1.1.2.3 河流水系 

朝阳区地处北京市排水尾间，河湖水系众多。朝阳区地表水属海河流域北运

河水系。北运河水系是唯一发源于北京的水系，其上游有温榆河、通惠河、凉水
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河等支流。朝阳区北部大致以清河为界，东北部大致以温榆河为界。坝河与南来

的亮马河、北来的北小河相交后汇入温榆河。凉水河、萧太后河、通惠灌渠等局

部河段流经朝阳区南部。朝阳区内河流总长度为 151 千米，另有 110 条中、小排

水沟，总长度 320 千米。区内有朝阳公园湖、窑洼湖、红领巾湖、高碑店湖等湖

泊以及鱼塘、水池洼地共约 70 多处，总面积 980 公顷。 

项目区属于坝河流域。本项目不属于重要江河、湖泊及跨省（自治区、直辖

市）的其他江河、湖泊的水功能一级的保护区和保留区，不属于水功能二级区的

引用水源区。 

本项目建设区不属于泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流

失和生态恶化地区。 

1.1.2.4 土壤植被 

朝阳区地带性植被为半湿润落叶阔叶林。原生乔木物种主要有旱柳、杨树、

槭树、紫椴、糠椴、水曲柳、榆树、臭椿、桦树、楸树、国槐、灯台树、朴树等；

原生灌木物种有虎榛、毛榛、榛、胡枝子、北京忍冬、黄栌、酸枣等；藤本有猕

猴桃、山葡萄等；草本植物有白羊草、荆条、小针茅、苔草、芦苇、香蒲、黄背

草、天南星等。 

项目区土壤类型以褐土，植被为暖温带阔叶林，现状植被以人工植被为主。

项目区属北京市水土流失重点预防保护区，土壤侵蚀背景值为 200t/(km2•a)，属

微度水力侵蚀，容许值为 200t/(km2•a)。 

1.2 水土流失防治工作情况 

1.2.1 水影响评价报告编报情况 

根据《中华人民共和国水土保持法》等相关法律、法规的规定，为预防和控

制建设活动引起的水土流失，保护生态环境，受北京城市排水集团有限责任公司

委托，2018 年 11 月，海南省水利水电勘测设计研究院完成《北京市朝阳区马泉

营西路污水管道工程（香江北路~京密路）水影响评价报告表》的编制工作，并

及时报送北京市朝阳区水行政主管部门。2018 年 11 月，取得了《北京市朝阳区

水务局关于朝阳区马泉营西路污水管道工程（香江北路~京密路）水影响评价报

https://baike.baidu.com/item/%E6%97%B1%E6%9F%B3/7032618
https://baike.baidu.com/item/%E8%87%AD%E6%A4%BF/1803364
https://baike.baidu.com/item/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%BF%8D%E5%86%AC/6672283
https://baike.baidu.com/item/%E7%99%BD%E7%BE%8A%E8%8D%89/5481979
https://baike.baidu.com/item/%E8%8B%94%E8%8D%89/9513514
https://baike.baidu.com/item/%E9%A6%99%E8%92%B2/63572
https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%A9%E5%8D%97%E6%98%9F/249842
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告表的批复》，朝水政许决字[2018]第 41 号。（详见附件 1）。 

1.2.2 水影响评价报告表落实情况 

项目建设过程中，建设单位做到了水土保持工程与主体设计同时设计、同时

施工、同时投产使用的“三同时”制度。按照水影响评价报告书的设计同时结合工

程实际，采取了防尘网覆盖、洒水降尘等一系列的临时防护措施，对项目建设引

发的水土流失进行了防治，使项目建设扰动范围内的水土流失得到一定的控制，

取得了较好的水土流失防治效果。项目建设过程中未发生重大水土流失危害事件。 

1.2.3 水土流失防治目标 

本项目在建设过程中，按照水影响评价报告表布设了相应的水土保持措施，

有效抑制了施工过程新增的水土流失，同时有效地保护了项目周边环境，改善了

项目区生态环境。本项目水土流失防治标准执行建设类项目一级标准，详见下表

1-1。 

表 1-1  水土流失防治目标 

六项指标 一级标准 调整参数 调整后目标 

扰动土地整治率（%） 95 根据水土流失总治理度，不做调整 95 

水土流失总治理度（%） 95 按降水量修正，不做调整 95 

土壤流失控制比 1.0 微度侵蚀为主，绝对值提高到 1 1.0 

拦渣率（%） 95 按地形修正，不做调整 95 

林草植被恢复率（%） 97 按降水量修正，不做调整 97 

林草覆盖率（%） 25 / / 

本项目水土流失防治在达到《开发建设项目水土流失防治标准》的有关要求

的基础上，还应符合《北京市开发建设项目水土保持方案技术导则》的要求，项

目地处平原，污水管线项目，管线沿路敷设，参照《北京公路建设项目水土保持

方案技术导则》，本项目水土流失的防治目标还应达到 1-2 的目标值。 

表 1-2  北京市水土流失防治目标值 

序号 量化指标 防治目标要求（%） 

1 土石方利用率 >85 

2 临时占地与永久占地比 <50 

3 表土利用率 100 

4 建筑垃圾消纳率 100 
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5 雨洪利用率  

6 边坡绿化率  

7 挂渣面积  

1.2.4 水土流失防治措施体系 

依据《北京市朝阳区马泉营西路污水管道工程（香江北路~京密路）水影响

评价报告表》，本项目水土保持措施包括工程措施、植物措施和临时措施，各水

土流失防治分区的防治措施如下图 1-2 所示。 

施工临建区

临时措施

临时措施

道路管线工程区

工程措施

水
土
保
持
措
施
体
系

密目网苫盖、泥浆沉淀
箱、洒水降尘

土地整治、表土剥离、表
土回覆

撒播草籽植物措施

密目网苫盖

密目网苫盖、泥浆沉淀
箱、洒水降尘

土地整治、透水铺装、
表土剥离、表土回覆

地被、乔灌木栽植

密目网苫盖

水评报告表设计 实际实施

 
图 1-2  水土保持措施体系框图 

1.3 监测工作实施情况 

1.3.1 监测组织机构 

北京城市排水集团有限责任公司委托国水江河（北京）工程咨询有限公司进

行北京市朝阳区马泉营西路污水管道工程（香江北路~京密路）的水土保持监测

工作。接受委托后，我单位成立了北京市朝阳区马泉营西路污水管道工程（香江

北路~京密路）水土保持监测项目组，并及时开展了本项目监测工作。 

本项目水土保持监测工作主要以场地巡查和调查法为主。项目扰动土地面积

变化情况通过实地量测，不通时期影响照片对你获取。通过实地量测和场地巡查

的方法获取相关水土流失情况。根据现有水土保持资料和主体工程施工资料，分

析检测结果，编制提交《北京市朝阳区马泉营西路污水管道工程（香江北路~京

密路）水土保持监测总结报告》。 

表 1-3 监测项目组成员 
姓名 职称 工作安排 

普忠良 高级工程师 监测总工程师，指导、协调监测组工作 

张薇 高级工程师 监测总工程师，指导、协调监测组工作 
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张文勇 工程师 项目总负责、安排相关监测工作、负责监测总结报告编写 

李宏龙 工程师 现场监测、调查监测 

1.3.2 监测时段和频次 

本项目于 2018 年 10 月开工建设，2022 年 9 月完工，本项目的监测时段为

施工建设期，即监测时段为 2018 年 10 月—2022 年 9 月。 

水土保持措施施工时 10 天监测记录一次。扰动土地面积，水土保持措施拦

挡效果 15 天监测记录一次。主体工程建设进度、水土流失影响因子、水土保持

植物措施生长情况等，施工期每 1 个月监测记录一次，运营期 2 个月监测一次。 

1.3.3 监测点位布设 

依据《水土保持监测技术规程》及水影响评价报告表，根据水土保持监测点

布设的原则和选址要求，在实际调查的基础上结合工程实际情况，在主体工程防

治区和施工生产防治区布设一个巡查监测点。 

1.3.4 监测设施设备 

（1）标尺、钢卷尺、皮尺测量区域侵蚀面积、水土保持工程占地面积等； 

（2）照相机、摄像机直观记录工程建设中水土保持措施完成情况、水土保

持现状等。 

监测设备一览表见下表 1-4。 

表 1-4 监测设备一览表 

序号 名称 单位 数量 

一、监测仪器设备 

1 数码相机 台 1 

2 数码摄像机 台 1 

3 皮尺 个 1 

4 钢卷尺 个 2 

二、监测材料 

1 记号笔 只 5 

2 调查表 套 若干 

1.3.5 监测技术方法 

根据工程实际情况，本项目水土保持监测主要采取调查监测法、影像对比监
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测法和巡视监测法。 

我单位在接受委托后，及时开展现场查勘，收集水土保持相关资料，包括水

土保持监测资料、监理日志、监理月报、监理总结报告及施工总结报告等。根据

相关资料，结合现场勘查及施工、监理资料的分析，确定项目区扰动土地面积、

土石方量和实际实施水土保持措施工程量。 

1.3.6 监测工作进度 

本项目于 2018 年 10 月开工建设，2022 年 9 月完工。水土保持监测工作进

度如下： 

2018 年 10 月，根据施工单位提供的资料和工程实际情况编制完成了《北京

市朝阳区马泉营西路污水管道工程（香江北路~京密路）水土保持监测实施方案》 

2018 年 10 月，监测项目组成员进场开始监测，对现场进行了踏勘，现场调

查主体工程进度、扰动土地面积、水保临时措施实施情况等。 

2018 年 10 月至 2022 年 9 月对项目区进行连续监测，并做好现场记录和数

据整理和分析。期间共编制完成《土石方月报》11 份，《水土保持监测季度报告》

17 份，并报送朝阳水务局和建设单位。 

2022 年 10 月，根据本项目水土保持监测过程资料和工程施工资料等，进行

分析、整理、汇总，编制《北京市朝阳区马泉营西路污水管道工程（（香江北路~

京密路）水土保持监测总结报告》。
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2 监测内容和方法 

2.1 监测范围和分区 

1、监测范围 

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》(GB/T51240-2018)的规定，

确定本项目水土保持监测范围面积为实际发生的水土流失防治责任范围。 

2、监测分区 

水土保持监测范围分区是根据水土流失的类型、成因，以及影响水土流失发

育的主导因素的相似性，对整个水土保持监测范围进行划分。监测分区的划分可

以反映不同区水土流失特征的差异性、反映同一区水土流失特征的相似性。本项

目监测分区分为 2 个水土保持监测分区：（1）主体工程区（2）施工生产区。 

2.2 监测内容 

根据本项目水土流失防治特点，本项目监测内容主要包括工程建设进度、工

程建设扰动面积、水土流失危害、水土保持工程建设情况、水土流失防治效果、

水土保持工程设计及变更情况、水土保持管理情况等。 

水土保持监测重点主要包括水影响评价报告落实情况，扰动土地治理情况，

水土保持措施（含临时防护措施）实施状况，水土保持责任制度落实情况等。 

（1）主体工程建设进度监测 

调查主体工程建设进度，包括各主要工程的开工日期、实施进度、施工时序，

土石方量，工程完工日期等。 

（2）水土流失防治责任范围、扰动土地面积动态监测 

主要包括项目建设区和直接影响区面积在施工前后是否有变化，具体监测内

容如下表所示。 
表 2-1  水土流失监测内容 

监测对象 监测内容 

项目建

设区 

临时占地 各阶段是否新增临时占地变化情况。 

扰动地表面积 
① 扰动地表面积；②地表堆存面积；③地表堆存处的临时水

土保持措施；④被扰动部分能够恢复植被地方的植被恢复况。 

直接影响区 
施工建设过程中人为活动对河流水文、水质及周边环境的影

响。 
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（3）水土流失因子监测 

本项目土壤侵蚀主要为水力侵蚀，水土流失因子主要监测内容为水力侵蚀，

水力侵蚀影响因子主要包括降雨、地形、林草植被等。具体监测内容可见下表。 
表 2-2  水流失因子监测内容 

监测项目 内容 

水力侵蚀 
影响因子 

降雨 降水量、降水历时、降水强度、降水过程。 

地形 坡度、坡长 

林草植被 乔、灌、草覆盖率 

（4）水土流失危害监测 

调查本工程建设以来造成的水土流失情况和水土流失对工程建设、周边地区

环境安全的影响，重点包括水蚀程度、植被的破坏情况、河沟输沙量、水体填埋

和淤塞情况、重力侵蚀诱发情况、已有水土保持工程的破坏情况、地貌改变情况

等。 

（5）水土保持工程建设情况监测 

调查监测水土保持工程（含临时防护措施）的实施进度、工程量、工程质量、

运行效果等。 

（6）水土流失防治效果监测 

通过查阅资料、现场调查以及咨询相关单位的方法，对防治措施的运行情况、

林草措施布置和生长情况，防护工程自身的稳定性、运行情况和减水减沙拦渣效

率（水蚀影响区）进行全面调查，计算水土流失防治指标值。 

（7）水土保持工程设计情况监测 

监测水土保持设计变更和优化情况，防护措施发生变化后的设计变更和备案

情况。 

2.3 监测方法 

2.3.1 地形地貌与地面组成物质调查方法 

地形地貌采用调查监测法、影像对比监测法和巡视监测法，调查指标包括地

貌类型、微地形以及地面坡度组成，并对监测分区进行验证。 

地面组成物质调查查阅地勘资料分析土层厚度、土壤质地。采用调查监测的

方法，先根据现有地理、土壤等研究成果作初步划分，然后到现场调查验证，了

解其分布范围、面积和变化情况。 
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2.3.2 植被调查方法 

植被调查内容包括林草植被的分布、面积、种类、生长情况等指标。通过调

查观测计算林地郁闭度、林草覆盖度等，采用调查监测的方法。 

具体调查方法是：选有代表性的地块作为标准地，其面积乔木林 10m×10m，

灌木林 2m×2m，草地 1m×1m，分别取标准地观测，计算郁闭度和覆盖度。计

算公式为： 

D＝fd/fe         C＝f/F 

式中：D—林地的郁闭度（或草地的盖度）； 

C—林（或草）植被覆盖度，%； 

fd—样方内树冠（草被）垂直投影面积，m2； 

fe—样方面积，m2； 

f—林地（或草地）面积，hm2； 

F—类型区总面积，hm2。 

2.3.3 水土保持设施及其质量 

项目区水土保持设施包括水土保持工程措施、植物措施，还包括自然形成的

具有水土保持功能的林草、拦挡物等，采用调查监测法和巡视监测法确定项目区

内不同时段内水土保持措施的数量及质量。 

2.3.4 水土流失状况监测方法 

水土流失状况监测包括调查土壤侵蚀的形式、强度和面积，并计算土壤侵蚀

量。 

（1）土壤侵蚀形式 

项目区内的土壤侵蚀形式以水力侵蚀为主。 

（2）土壤侵蚀强度 

通过查阅建设期间资料及同地区时段的项目监测数据确定土壤侵蚀强度。 

（3）土壤侵蚀面积 

土壤侵蚀面积采用遥感影像进行量测，分析汇总确定本项目土壤侵蚀面积。 

（4）土壤侵蚀量 

施工过程中的土壤侵蚀量由该阶段各监测分区内各侵蚀单元的面积与其土
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壤侵蚀强度来确定，流失量=∑基本侵蚀单元面积×侵蚀模数×侵蚀时间。 

2.3.5 水土流失危害 

水土流失危害监测包括对项目区范围内的危害和项目周边及下游水系的危

害两方面的监测。对项目区的危害监测着重调查降低土壤肥力和破坏地面完整性。

对周边及下游水系的危害监测着重调查是否造成加剧洪涝灾害和泥沙淤积。 

2.3.6 水土保持工程效果 

向施工单位收集相关工程资料，水土保持防治措施的数量和质量；防护工程

的稳定性、完好程度和运行情况；各项防治措施的拦渣、排水效果；林草措施成

活率保存率、生长情况及覆盖率进行监测。通过监测数据，结合有关工程资料，

推算出因工程建设引起的损坏水土保持设施面积、扰动地表面积、水土流失防治

责任范围、工程建设区面积、直接影响区面积、水土保持措施防治面积、防治责

任范围内可绿化面积和已采取的植物措施面积。并由此测定、验证水土保持设计

中确定的水土流失防治指标。 
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3 重点对象水土流失动态监测 

3.1 防治责任范围监测 

3.1.1 水土流失防治责任范围 

1、水影响评价报告确定的防治责任范围 

水影响评价报告确定的本项目防治责任范围 1.73hm2，其中项目建设区面积

1.02hm2，直接影响区面积 0.71hm2。详见下表。 

表 3-1  水影响评价报告确定防治责任范围表  单位：m2 

分区 项目建设区（hm2） 直接影响区
（hm2） 防治责任范围（hm2） 

主体工程区 0.92 
0.71 1.73 

施工生产区 0.10 

合计 1.02 0.71 1.73 

2、实际发生的防治责任范围 

水土保持监测的主要内容是防治责任范围监测，在施工过程中防治责任范围

面积是按照实际征地范围和实际的扰动占地计算的。通过实地测量，获取本项目

实际扰动地表面积。 

表 3-2  实际发生的水土流失防治责任范围  单位：hm2 

分区 项目建设区 直接影响区 防治责任范围 

主体工程区 0.45（0.30） 
0 0.75 

施工生产区 0.30 

合计 0.75 0 0.75 

注：“（）”内主体工程区的占地面积与施工生产区面积重叠 

3、防治责任范围对比情况 

依据工程竣工图，同时结合现场调查，本项目施工期水土流失防治责任范围

与水影响评价报告设计值相比发生变化，实际水土流失防治责任范围较水影响评

价报告设计值减少了 0.98hm2，减少的原因如下： 

（1）因来广营东路以北段修建电缆，与本项目管线高程冲突，取消了来广

营东路以北段污水管线的建设。在施工过程中为了减小对交通的影响，施工单位

在施工过程中尽量减少了施工作业带的面积，故项目建设区防治责任面积较水影

响评价报告减少了 0.27hm2 

（2）本项目施工过程中，施工竖井及施工作业带采用了彩钢板进行围挡，
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对边界外几乎不造成影响，直接影响区面积为 0hm2，因此直接影响区面积较水

评报告减少了 0.71hm2。 

表 3-3 防治责任范围监测表  单位：hm2 

序号 分区 

防治责任范围（m2） 

水评报告设计 监测结果 增减情况 
项目建

设区 
直接影

响区 小计 项目建

设区 
直接影

响区 小计 项目建

设区 
直接影

响区 合计 

1 主体工程区 0.92 
0.71 1.73 

0.45 
0 0.75 

-0.47 
-0.71 

-0.98 2 施工生产区 0.10 0.30 0.20 

合  计 1.02 0.71 1.73 0.75 0 0.75 -0.27 -0.71 

3.1.2 建设期扰动土地面积 

工程建设过程中总扰动土地面积为 0.75hm2，其中主体工程区 0.45hm2，施

工生产区 0.30hm2。 

3.2 取土（石、料）监测结果 

本项目施工过程中未设置取料场，此处不再进行分析。 

3.3 弃土（石、渣）监测结果 

本项目施工过程中产生的弃方全部运往顺白路地下综合管廊项目回填，未单

独设置弃渣场，此处不再进行分析，（已取得渣土消纳证见附件 3，本项目属于聚

焦攻坚水环境治理工程朝阳区第二标段）。 

3.4 土石方流向情况监测结果 

3.4.1 水评报告设计土石方挖填量 

挖方总量 9500m3（建筑垃圾 800m3，表土 500m3，一般土方 8200m3），填方

7700m3（表土 500m3，一般土方 7200m3），弃方 1800m3（建筑垃圾 800m3，一般

土方 1000m3），无借方。 

3.4.2 实际挖填土石方量 

通过调查施工资料实际施工过程中，本项目挖方总量为 4580m3，填方总量

3950m3，弃方 630m3（其中建筑垃圾 360m3，一般土方 270m3），弃方运往顺白路

地下综合管廊项目回填（已取得渣土消纳证，见附 3）。 
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3.4.3 土石方量对比情况 

本项目实际土石方挖填量小于水影响评价报告设计值，挖方较水影响评价

报告减少了 4920m3，填方减少了 3750m3，弃方减少了 1170m3。 

减少的原因为：本项目污水管线设计长度为 2938m，因来广营东路以北段

修建电缆，与本项目管线高程冲突，取消了来广营东路以北段污水管线的建

设。实际建设污水管线长度为 1500m，因此挖方、填方和弃方量也相应减少。 
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4 水土流失防治措施监测结果 

4.1 工程措施监测结果 

4.1.1 工程措施实施情况 

本项目实际完成的工程措施：透水砖铺装 0.19hm2，土地平整 0.75hm2，表土

剥离 0.084万m3，表土回覆 0.084万m3，剥离表土临时堆放在项目起点处（W26#、

W27#、W28#处）和终点处（W52#、W53#处），共 2 个堆放点，临时堆放期间采

用密目网进行了苫盖，防治大风扬尘和强降雨天气造成水土流失。 

  
透水铺装 透水铺装 

  
表土临时堆放 土地平整 

 

4.1.2 工程措施对比情况 

水影响评价报告设计的水土保持工程措施和实施的水土保持工程措施类型

及工程量对比情况见下表。 
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表 4-1  水土保持工程措施监测结果表 

监测分区 工程措施 单位 
数量 

报告设计 实际完成 变化量 

主体工程区 

土地平整 hm2 0.92 0.75 -0.17 

表土剥离 万 m3 0.05 0.084 0.034 
表土回覆 万 m2 0.05 0.084 0.034 

透水砖铺装 hm2 0 0.19 0.19 

4.2 植物措施监测结果 

4.2.1 植物措施实施情况 

主体工程施工结束后对项目区进行绿化恢复，项目区后期绿化由朝阳区路政

部门负责实施，由原先的撒播草籽绿化改为种植地被沿阶草及栽植乔灌木，项目

区种植地被 0.18hm2，栽植西府海棠 360 株，油松 55 株，国槐 275 株。 

  

绿化美化 绿化美化 

  

绿化美化 绿化美化 

4.2.2 植物措施对比情况 

水影响评价报告设计的水土保持工程措施和实施的水土保持植物措施类型
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及工程量对比情况见下表。 

表 4-2  水土保持植物措施监测结果表 

监测分区 植物措施 单位 
数量 

报告设计 实际完成 变化量 

主体工程区 

撒播草籽 hm2 0.55 0 -0.55 

地被（沿阶草） hm2 0 0.52 0.52 
油松 株 0 55 55 

西府海棠 株 0 360 360 
国槐 株 0 275 275 

4.3 临时防护措施监测结果 

工程建设过程中，顶管工作井开挖、回填，施工生产区搭建，机械作业人

员活动等占压扰动地表，在大雨及大风条件下易产生水土流失。本项目施工过

程中及时采取临时措施进行防护，有效抑制了项目区的水土流失。通过查阅前

期施工资料和水土保持监测结果，统计实施情况如下。 

1、主体工程区 

（1）密目网苫盖 

本项目施工过程中对顶管施工竖井开挖面、竖井周边裸露地表、现场临时

堆土进行密目网苫盖面积为12200m2。 

（2）泥浆沉淀箱 

本工程采用泥水平衡法进行施工，施工过程中共布设泥浆沉淀箱 17 座。 

（3）洒水降尘 

实际施工过程中，根据现场实际情况进行洒水降尘作业，共计进行洒水降尘

105 台时。 

2、施工生产区 

（1）防尘网苫盖 

施工过程中对易造成扬尘的施工材料进行密目网苫盖，共使用密目网

1780m2。 
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洒水降尘 密目网苫盖 

  
密目网苫盖 密目网苫盖 

表 4-3  水土保持临时措施监测结果表 

监测分区 临时措施 单位 
数量 

报告设计 实际完成 变化量 

主体工程区 

密目网苫盖 m2 11500 12200 700 

泥浆沉淀箱 m3 29 17 -12 

洒水降尘 m2 40 105 65 

施工生产区 密目网苫盖 m2 1300 1780 480 

4.4 水土保持措施防治效果 

4.4.1 主体工程区 

1、工程措施：项目主体工程部分位于人行道下方，为了便于工程施工拆除

了原道路的透水砖，工程后期进行人行道透水砖恢复 0.19hm2，较水评报告增加

了 0.19hm2；由于来广营东路以北段修建电缆，与本项目管线高程冲突，取消了

来广营东路以北段污水管线的建设，故土地平整较水影响评价报告减少了

0.17hm2；实际施工时，对项目区可剥离表土的区域全部进行了表土剥离，剥离表

土临时堆放在项目区起点处和终点处，共 2 处堆放点，堆放期间采用密目网进行
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了苫盖，本项目实际剥离的表土量较水影响评价报告表增加 0.034 万 m3，表土回

覆增加了 0.034 万 m3。 

2、植物措施：本项目后期的植被恢复工作由朝阳区路政部门进行了恢复，

取消了撒播草籽绿化，改为乔灌草相结合的方式恢复绿化，项目区共种植地被

沿阶草 0.52hm2，栽植西府海棠 360 株，油松 55 株，栽植国槐 275 株。 

3、临时措施：洒水降尘根据施工现场实际情况进行了调整，施工期间工程

进行洒水降尘 105 台时，较水评报告增加了 65 台时；密目网苫盖较水影响评价

报告增加了 700m2；泥浆沉淀箱减少了 12 座，减少的原因为：因来广营东路以

北段修建电缆，与本项目管线高程冲突，取消了来广营东路以北段污水管线的

建设，主体工程量减少。 

4.4.2 施工生产区 

项目建设过程中，施工生产区临时措施密目网苫盖根据施工现场实际情况

进行了调整，实际使用的密目网苫盖工程量较水影响评价报告增加了 480m2。 

本项目在施工过程中建设单位和施工单位能够重视水土流失防治工作，施工

期间依据水影响评价报告实施了各项水土保持措施，有效防治了项目建设过程的

水土流失，截止目前本项目水土保持效果良好。 

各防治分区水土保持措施及工程量对比情况详见下表 4-5。 
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表 4-5 水土保持措施工程量统计表 

防治分区 水土保持措施 单位 报告设计 实际完成 变化情况 

主体工程区 

工程措施     
土地平整 hm2 0.92 0.75 -0.17 
表土剥离 万 m3 0.05 0.084 0.034 
表土回覆 万 m3 0.05 0.084 0.034 
透水砖铺装 hm2 0 0.19 0.19 
植物措施     
撒播草籽 hm2 0.55 0 -0.55 
地被 hm2 0 0.52 0.52 
油松 株 0 55 55 

西府海棠 株 0 360 360 
国槐 株 0 275 275 

临时措施     
密目网苫盖 m2 11500 12200 700 
泥浆沉淀箱 座 29 17 -12 
洒水降尘 台时 40 105 65 

施工生产区 
临时措施     
密目网苫盖 m2 1300 1780 480 

 



北京市朝阳区马泉营西路污水管道工程（香江北路—京密路）水土保持监测总结报告 

24 
 

5 土壤流失情况监测 

5.1 水土流失面积 

本工程 2018 年 10 月开工建设，于 2022 年 9 月完工，总工期 48 个月。工程

建设扰动地表原地貌，造成原生地貌的破坏，随着工程的逐步开展，水土流失面

积也逐渐增大。根据资料调查结合本工程水影响评价报告的预测结果，经分析，

确定本工程建设过程中水土流失的主要阶段为施工期，施工阶段水土流失面积统

计见下表。 
表 5-1 工程建设期水土流失面积统计表 

监测分区 水土流失面积（hm2） 

主体工程区 0.45 

施工生产区 0.30 

合计 0.75 

根据本项目水土流失特点，水土流失监测以水力侵蚀为主，工程土壤侵蚀单

元为原地貌侵蚀单元、施工期扰动地表侵蚀单元。施工过程中，针对本项目各防

治分区实施水土保持防治措施。通过不同时段对不同防治分区的监测，确定不同

侵蚀单元的侵蚀模数。 

（1）原生地貌土壤侵蚀模数 

工程建设前，项目区土地利用类型为硬化路面和绿地，侵蚀以水力侵蚀为主。

根据北京市水务局提供的近年来朝阳区水土流失监测资料，结合水影响评价报告，

确定项目区原生地貌土壤侵蚀模数，硬化路面 0t/km2·a，绿地 200t/km2·a。 

（2）施工期扰动地表土壤侵蚀模数 

工程建设期，施工扰动地表，主要表现为土方开挖、回填，绿化施工等。项

目施工建设必然破坏原有地形地貌和植被，不仅形成裸露地面，而且会改变原地

形，增加地表的起伏程度，局部区域形成微地貌，土壤侵蚀模数将增大。 

在施工过程中，本项目实施了各项水土流失防治措施，如防尘网覆盖、洒水

降尘等，这些措施的实施有效减少了项目区的水土流失量。 

监测入场后，监测组及时布设监测点，收集水土流失数据，定期对现场进行

全面调查，依据施工过程中采取的各类水土保持措施的种类、数量，结合相关文

献和北京市水土保持公报等，综合确定工程建设扰动土壤侵蚀模数。见下表 5-2。 
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表 5-2  施工期扰动地表侵蚀模数统计表 

侵蚀单元 土壤侵蚀模数（t/km2·a） 

主体工程区 2000 

施工生产区 1500 

（3）自然恢复期土壤侵蚀模数 

本项目主体工程区占地 0.45hm2，主体工程完工后进行绿化恢复和人行道透

水铺装恢复。项目进入植被恢复期第一年，土壤侵蚀模数明显减小。进入植被恢

复期第二年后，项目区绿化区域土壤侵蚀模数将逐渐达到未扰动前状态。 

表 5-3  植被恢复期土壤蚀模数统计表 

侵蚀单元 
自然恢复期土壤侵蚀模数（t/km2·a） 

第一年 第二年 

主体工程区 400 150 

施工生产区 0 

5.2 土壤流失量 

5.2.1 土壤流失量计算方法 

按照各监测分区对观测和调查的监测数据进行汇总、整理，利用土壤流失量

计算公式，本项目土壤流失量的计算主要是水力侵蚀量的计算。 

土壤侵蚀量（水力侵蚀）计算公式： 

Ms=F×Ks ×T  

式中：Ms—— 水蚀量（t）； 

F —— 水土流失面积（km2）； 

Ks—— 水力侵蚀模数（t/km2·a）； 

T —— 侵蚀时段（a）。 

5.1.2 土壤流失量计算 

根据土壤流失量计算方法，计算工程建设各阶段，即项目区原地貌土壤流失

量、施工期扰动地表土壤流失量、植被恢复期土壤流失量。比较分析水保措施实

施前后项目区土壤流失量，从而计算水土保持措施防治效益。 

根据监测资料，计算各分区原地貌水土流失量、施工期及植被恢复期扰动地

表土壤流失量，详见下表。 
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表 5-4  各侵蚀单元土壤流失量统计 

预测时段 侵蚀单元 
侵蚀面积 侵蚀时段 侵蚀模数 流失量

（t） （hm2） （a） （t/km2•a） 

施工期 

主体工程区 0.22 2.5 850 4.68 

施工生产区 0.3 2.5 850 6.35 

小计 0.75   11.03 

自然恢复期

（第一年） 

主体工程区 0.22 1 400 0.88 

施工生产区 0.3 1 400 1.20 

小计 0.52   2.08 

自然恢复期

（第二年） 

主体工程区 0.22 1 150 0.33 

施工生产区 0.3 1 150 0.45 

小计 0.52   0.78 

合计    13.89 

5.1.3 水土流失量分析 

根据监测数据计算结果显示：本项目共产生土壤流失量为 13.89t，其中建设

期土壤流失总量为 12.59t，原地貌土壤流失总量 1.3t。 

水影响评价报告预测的工程建设产生的土壤流失量为 19.40t，工程新增土壤

流失量为 16.65t，原地貌土壤流失量为 2.75t。项目建设过程中实际发生的土壤流

失量较水影响评价报告预测减少 5.51t。 

结果显示：实际产生的水土流失量小于水影响评价报告预测的水土流失量。

施工前期间，顶管工作井开挖产生土方，项目区水土流失量主要集中在工作井开

挖区域及临时堆土。施工后期，部分区域实施植物措施和工程措施，相较于施工

期，已实施的水土保持措施防治效果明显。说明施工过程中，随着水土保持各项

措施的实施，项目区土壤流失量呈现出递减趋势，进一步印证了采取水土保持各

项措施的必要性。 

5.3 水土流失危害 

项目建设过程中，工程建设区的地表将遭受不同程度的扰动，项目区原地貌

将不同程度遭受破坏，使受植被保护的地表土壤抗侵蚀能力下降，如不采取任何

防治措施，可能造成新的水土流失，并将对该区域的水土资源及生态环境带来不

利影响，其可能产生的危害有以下几个方面： 

（1）对水土保持功能的影响 

工程建设施工活动不可避免地扰动和损坏原有土壤，占压原有地貌及，施工
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期形成较多的临时堆土和裸露地表，对原土壤结构造成破坏，降低了原有土壤抗

侵蚀能力，使项目区水土保持功能丧失或下降，加剧区域土壤侵蚀。 

（2）对区域环境的影响 

工程施工过程中对原地表造成扰动，形成大量裸露土体和地表，表层土质松

散，容易随雨洪流失。 

项目施工期间，未发生严重的水土流失事件。 
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6 水土流失防治效果监测结果 

6.1 开发建设项目水土流失防治标准达标情况 

目前，本工程已完工，各项水土保持工程措施已经完工，临时措施已拆除。

针对工程建设期的水土流失监测，计算水土流失防治指标。并对项目区实施水土

流失防治措施的效果进行分析，评价水土流失防治状况。 

6.1.1 扰动土地整治率 

扰动土地整治率指项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地总面积的

百分比。本项目工程建设期实际扰动土地面积为 0.75hm2，扰动土地整治面积

0.75hm2，扰动土地整治率为 98%，达到水影响评价报告确定的 95%的防治目标。 

6.1.2 水土流失总治理度 

水土流失总治理度指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面

积的百分比。经计算本项目水土流失总面积为 0.52m2（扣除硬化），水土流失治

理达标面积为 0.52m2，本项目水土流失总治理度为 97%，达到水影响评价报告

确定的 95%的防治目标。 

6.1.3 拦渣率 

拦渣率为项目建设区内采取措施实际拦挡的弃渣（土）量与工程弃渣（土）

量的百分比。本项目实际弃方总量为 630m3，弃方全部运往顺白路地下综合管廊

项目回填。运输及堆放过程中布置了拦挡措施、密目网苫盖、等水土保持措施，

拦渣率可达到 98%以上，达到 95%的防治目标值。 

6.1.4 土壤流失控制比 

项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后每平方公里年平均

土壤流失量之比。项目建设期间，采取了各项水土保持措施进行防治，工程完工

后，项目建设区内已恢复了原状硬化路面及植被，现状平均侵蚀模数将降到 200/

（km2·a）以下，土壤流失控制比为 1.0，达到水影响评价报告制定的 1.0 的目

标要求。 

6.1.5 林草植被恢复率 

项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百
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分比。项目区可恢复林草植被面积为 0.53hm2，林草植被实际达标面积为 0.52hm2，

林草植被恢复率 98%，达到水影响评价报告确定的 97%的防治目标。 

6.1.6 林草覆盖率 

项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占总面积的百分比。项目建设

区面积为 0.75hm2，林草类植被面积达到 0.52hm2，本项目已批复的水评报告中

未对林草覆盖率进行要求，根据水土保持监测资料，施工过程中的实际扰动面积

及后期恢复的绿化面积，经复核计算本项目植被覆盖率为 69.30%。 

  

绿化美化 绿化美化 

  

绿化美化 绿化美化 

附图 6-1  项目区现状植被生长情况 

表 6-1  国标水土流失防治标准达标情况表 

序号 防治指标 目标值 实际达到值 达标情况 

1 扰动土地整治率（%） 95 98 达标 

2 水土流失总治理度（%） 95 97 达标 

3 土壤流失控制比 1.0 1.0 达标 

4 拦渣率（%） 95 98 达标 

5 林草植被恢复率（%） 97 98 达标 
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6 林草覆盖率（%） / 69.30 达标 

6.2 北京市公路建设项目水土流失防治标准 

本监测报告在分析计算国标六项指标的同时，对北京市公路建设项目水土

流失防治标准进行分析，结果如下： 

6.2.1 土石方利用率 

根据调查施工资料，本项目建设期间挖方总量为 4580m3，填方总量为 3950m3，

弃方 630m3，全部运往顺白路地下综合管廊项目回填。土石方利用率达 99%。 

6.2.2 临时占地永久占地比 

本项目为地下管线项目，全部为临时占地。因此，本项目不涉及临时占地永

久占地比。 

6.2.3 表土利用率 

本项目管线施工前，对项目区可剥离表土的区域全部进行了表土剥离，剥离

表土临时堆放在项目起点处和终点处，共 2 处堆放点，堆放期间采用密目网进行

了苫盖，防治大风扬尘和强降雨天气造成水土流失；本项目实际剥离的表土量为

0.084 万 m3，临时堆放在项目区内，施工后期全部用于本项目绿化覆土，表土利

用率达 100%。 

6.2.4 建筑垃圾消纳率 

本项目建设过程刨除硬化路面共产生建筑垃圾 360m3，全部运往顺白路地下

综合管廊项目回填。建筑垃圾消纳率为 100%。 

6.2.5 其他指标 

本项目为地下污水管线项目，且项目区地势平坦，所以不涉及雨洪利用率、

边坡绿化和挂渣面积。 

表 6-2 北京市公路建设项目水土流失防治指标达标情况表（平原区） 

序号 防治目标 防治目标值（%） 实测值（%） 达标情况 

1 土石方利用率 >85 99 达标 

2 临时占地永久占地比 <50 不涉及 不涉及 

3 表土利用率 100 100 达标 

4 建筑垃圾消纳率 100 100 达标 
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5 雨洪利用率 >70 不涉及 不涉及 

6 边坡绿化率 >90 不涉及 不涉及 

7 挂渣面积 0 不涉及 不涉及 
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7 结论 

7.1 水土流失动态变化 

北京市朝阳区马泉营西路污水管道工程（香江北路~京密路）水土流失监测

结果表明，本项目共产生土壤流失量 13.89t，其中建设期土壤流失总量为 12.59t，

原地貌土壤流失总量 1.30t。实际发生的土壤流失量较水影响评价报告预测值

19.40t，减少了 5.51t。 

项目建设区扰动土地整治率为 98%，水土流失总治理度为 97%，土壤流失控

制比为 1.0，拦渣率 98%，林草植被恢复率为 98%，林草覆盖率为 69.30%，土石

方利用率为 99%，表土利用率 100%，建筑垃圾消纳率 100%，由于本项目为地

下管线项目，全部为临时占地，因此不涉及临时占地与永久占地比，也不涉及雨

洪利用率、边坡绿化率和挂渣面积。 

在主体工程施工过程中，项目建设区土壤流失量有所增加，在水土保持措施

实施后，项目建设区产生的土壤流失量明显减少，扰动地表得到有效整治和防护，

水土流失得到了进一步治理。 

7.2 水土保持措施评价 

北京市朝阳区马泉营西路污水管道工程（香江北路~京密路）的水土流失主

要发生在工程建设期，施工中采取的工程措施、临时防护措施有效控制了项目区

的水土流失；水影响评价报告表中设计的各项水土保持设施基本完成，项目建设

对生态环境的影响大大降低，基本实现了水土流失防治的各项目标。 

7.3 存在问题及建议 

本项目施工过程中，采取了一系列水土保持措施，取得了较好的水土流失防

治效果。建议运行过程中及时修复被破坏的水土保持设施，经常巡查，定期维护，

保障水土保持措施发挥最大效益。 

7.4 综合结论 

监测结果表明，北京市朝阳区马泉营西路污水管道工程（香江北路~京密路）

水影响评价报告的设计基本上合理可行。在工程施工过程中，施工单位按照水影

响评价报告的要求进行了必要的防护。截止目前，项目区内水土保持工程措施状
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况良好，项目区水土流失各项防治指标达到了《开发建设项目水土流失防治标准》

和《北京公路建设项目水土保持方案技术导则》提出的水土流失防治要求。 

综上所述，建设单位在本项目建设过程中认真履行了水土流失防治责任，水

土保持设施具备正常运行条件，且能持续、安全、有效运行，符合交付使用要求，

水土保持设施的管理、维护责任落实到位。
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8 附图及附件 

8.1 附件 

附件 1：水影响评价报告表批复 

附件 2：水土保持补偿费免缴通知单 

附件 3：渣土消纳证 

附件 4：施工过程及现状照片 

附件 5：各季度生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表 

8.2 附图 

附图 1：项目区地理位置图 

附图 2：防治责任范围及分区图 
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施工过程及现状照片 

  
防尘网苫盖（2018 年 10 月） 顶管施工（2018 年 11 月） 

  
施工竖井回填（2019 年 5 月） 施工竖井支护（2019 年 5 月） 

  
防尘网苫盖（2019 年 7 月） 防尘网苫盖（2019 年 7 月） 

 
 
 
 



  
绿化恢复（2021 年 11 月） 绿化恢复（2021 年 11） 

  

人行道透水砖恢复（2021 年 11） 绿化恢复（2021 年 11） 
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